Instituição: SENAI Cimatec - Pelourinho

Turma: 98056

Aluno: Mateus Pinheiro Conde de Almeida

## Desafio 2 – Lógica de programação e inglês técnico – Ford <Enter> Sprint Retrospective

Elaborei um quadro Kanban através do Notion com as atividades referentes à primeira sprint do desafio 2. Dentro da sprint, efetuei duas atividades, sendo elas: alterar cor da fonte e alterar nome dos links. As atividades realizadas foram respectivamente a atividade de ID 1 e a atividade de ID 3 solicitadas no Product Backlog. O esforço estimado para cada uma das atividades foi de 00:15 (15 minutos). O desafio encontra-se na seguinte URL do GitHub: <a href="https://github.com/mateus-pa/desafio2-git-github">https://github.com/mateus-pa/desafio2-git-github</a>.

A atividade de ID 1 consistiu em efetuar a alteração da cor da fonte utilizada para os nomes dos veículos para a cor azul dentro do arquivo Index.html. Durante a primeira atividade, não encontrei empecilhos. Utilizei como ferramenta o VSCode para alteração das linhas de código, o Git para o versionamento e o GitHub para a criação do repositório remoto. Iniciei a sprint efetuando a criação de uma branch chamada "index" para fosse possível alterar o arquivo index.html sem gerar conflitos com o fluxo de trabalho do restante da equipe. Posterior à alteração, efetuei o merge dos commits feitos dentro da branch index junto a branch main. Não houve conflitos ao efetuar o merge.

Após isso, iniciei a atividade de ID 3 da sprint, que consistia em alterar o texto que foi utilizado para descrever os links de direcionamento para outras páginas e utilizar nomes mais descritivos para a atividade que o clique na tag âncora iria efetuar. Para isso, utilizei o VSCode para a alteração do código e criei a branch de nome "contato", para não gerar conflito com o restante da equipe enquanto alterava o arquivo contato.html onde estão as tags âncoras. Ao final da alteração do código, efetuei o merge dos commits efeitos dentro da branch contato para a branch main, assim finalizando o fluxo da sprint 1 do projeto. Ambas as atividades foram efetuadas dentro do tempo estimado e passaram nos testes da equipe de qualidade.